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Peperiksaan Semester Kedua
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RMW 352 Ekonomi Bangunan

Masa : (3 jam)

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

TIGA muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.

Jawab EMPAT soalan

1. (a)
(b)
2. (a)
(b)

Anda telah dilantik oleh seorang Arkitek untuk
memberi perkhidmataniperunding sebagai Juruukur
Bahan. Pihak klien telah meminta supaya anda
sediakan suatu laporan tentang tugas-tugas yang
berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kos yang di-
sumbangkan oleh Juruukur Bahan untuk sesuatu

projek binaan daripada tahap konsepsual hingga
senggaraan.

( 15 markah )

Terangkan tentang peranan industri binaan di dalam
konteks ekonomi negara Kkita,

( 10 markah )

Proses kos merupakan proses yang menglibatkan aspek
kawalan serta rancangan kos. Terangkan tentang
peranan aspek-aspek ini serta jelaskan kaitan
nasihat kos diperingkat rekabentuk awalan serta
keberkesanannya terhadap pengwujudan bangunan yang
berkos-efektif. Anda digdlak melakarkan gambarajah-
gambarajah yang relevan.y . .
"R
s (15 markah )

"Senarai Bahan yang telah dihargakan merupakan suatu
dokumen kawalan untuk pentadbiran kewangan bagi
pihak klien". - D.G. Bayley, F.A.1.Q.S., A.A.I.M.

Bincangkan.

( 10 markah )
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"Proses kawalan kos mungkin dapat dikendalikan
dengan lebih sempurna dengan adanya strategi
sistem maklumat kos yang berkesan''.

Bincangkan pernyataan tersebut dan terangkan

-dengan jelas tentang:

(i) Sistem Penaksiran (Evaluative System)

(ii) Sistem Maklumat Kos Strategik (Strategic
Cost Information System)

( 13 markah )

Suatu aspek prosedur rancangan serta kawalan
kos adalah penggubalan (establishment) sesuatu
belanjawan. Terangkan tentang tujuan sesuatu
Belanjawan Pembangunan itu digubalkan, peranan
Juruukur Bahan di dalam penggubalannya, serta
jelaskan tentang faktor-faktor lain yang boleh
mempengaruhi pembangunan secara am.

( 12 markah )

Bincangkan tentang konsep kawalan kos pada tahap
Pos Kontrak, ataupun konsep kawalan kos ''Real
Time". Kaitkan ulasan-ulasan anda dengan meng-
gunakan suatu projek perkilangan sebagai contoh
dan ilustrasi.

( 15 markah )

Aliran tunai merupakan suatu konsep yang mustahak
di dulam penelitian aspek kewangan sesuatu projek.
Bincangkan ulasan di atas dengan menunjukkan
kaitan di antara wang dan masa.

( 10 markah )
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5. (a)

PENENTUAN

Faktor-faktor di atas mempunyai perhubungan di
dalam kaedah rekabentuk. Bincangkan tentang
perhubungan. ini di dalam konteks ekonomi bangunan.

( 15 markah )

(b) '"Meramal kos sesebuah bangunan itu tidak sama
seperti merancang kos ..... " D.G. Ferry.

Bincangkan nukilan pernyataan di atas dengan
menunjukkan kaitannya dengan kemunculan konsep
'Ekonomi Bangunan sebagai suatu perkara yang
mustahak dan serius.

( 10 markah )
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