

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

**Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang
Sidang Akademik 1994/95**

JUN 1995

RMK 252 - Pengantar Pengurusan Projek

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukasurat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **EMPAT** soalan: Jawab **DUA** soalan daripada Bahagian A dan **DUA** soalan daripada Bahagian B.

Bahagian A

1. (a) Nyatakan tiga sebab mengapa kemahiran mengurus projek binaan harus dipertingkatkan menjelang abad ke 21.
(b) Secara ringkas, bezakan di antara pemikiran klasikal dan kontingenzi yang wujud di dalam teori pengurusan.

(25 markah)

2. (a) Terangkan pengertian motivasi dan hubungannya dengan kelakuan individu.
(b) Pilih salah satu daripada teori-teori motivasi yang telah anda pelajari dan bincangkan dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengan industri binaan.

(25 markah)

3. (a) Terangkan konsep kepimpinan.
(b) Kenalpasti tiga gaya kepimpinan yang telah anda pelajari dan bincangkan perbezaan antara ketiga-tiganya.

(25 markah)

Bahagian B

4. (a) Jelaskan maksud 'Pengarasan Sumber' dan bincangkan apakah perbezaannya dengan 'Pengurusan Sumber'.

(b) Apakah justifikasi 'Pengarasan Sumber'? Jelaskan.

(25 markah)

5. Firma dimana anda bekerja baru sahaja memenangi satu kontrak untuk membina sebuah bangunan sekolah. Sebagai Pengurus Projek anda bertanggungjawab merancang dan mengatur program kerja untuk projek berkenaan. Butirkan langkah-langkah yang akan anda ambil.

(25 markah)

6. Kegagalan firma binaan khususnya kontraktor kecil, selalu dikaitkan dengan 'kekurangan modal' dan 'kelemahan pengurusan'.

Bincangkan pernyataan berkenaan dan kaitkannya dengan pengetahuan dan kemahiran dalam perancangan projek.

(25 markah)

oooOOooo