UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1992/93

April 1993

RMT 557 - Pengurusan Projek 6

Masa : 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
muka surat tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab EMPAT soalan sahaja.

1. Bincangkan dengan berpandukan gambarajah struktur dan
organisasi yang efektif untuk projek pembinaan besar.

(25 markah)

2. (a) Bincangkan kaedah-kaedah perancangan yang sesuai
digunakan oleh pengurus-pengurus projek untuk
jenis~-jenis projek pembinaan yang berbeza.

(b) Bincangkan kaedah-kaedah di atas boleh digunakan
sebagal asas menyediakan belanjawan kewangan dan
lain-lain belanjawan.

(25 markah)

3. (a) Bincangkan bagaimana kesan lebihan masa sesuatu
projek pembinaan kepada klien dan kontraktor.

(b) Bincangkan bagaimana kesan buruk lebihan masa boleh
dikurangkan atau dielakkan.

{25 markah)

4, (a) Bincangkan dengan berpandukan gambarajah, satu sistem
kawalan produktiviti di tapak .bina.

{b) Bincangkan masalah-masalah utama yang bersangkutan
dengan produktiviti di tapak bina.

(25 markah)
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