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Sila péstikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab Empat Soalan Sahaja.

1.

Berikan perbezaan tanggungjawab Kontraktor di bawah Borang Kontrek Binaan
PAM (dengan kuantiti) daripada Borang Kontrak Rekabentuk dan Membina
(Design and Build).

Sebutkan dokumen-dokumen kontrak yang terlibat. Berikan contoh untuk
menjelaskan jawapan anda. '

(100 markah)

Pihak Universiti telah menandatangani Kontrek Binaan dengan Kontraktor
dengan menggunakan Kontrek PAM (Dengan Kuantiti) untuk 2 blok asrama.
Tempoh pembinaan yang ditetapkan di dalam kontrek adalah 12 bulan dengan
amaun RM1,000.00 sehari sebagai gantirugi yang ditaksirkan (liquidated
damages) jika kelewatan berlaku. Dua bulan selepas permulaan kerja, keadaan
tanah dijumpai tidak sesuai untuk jenis cerucuk yang dicadangkan. Rekabentuk
cerucuk hendak diubah dengan akibat penyiapan projek telah menghadapi
kelewatan selama lima bulan. Pada akhirnya tempoh kontrek, Kontraktor hanya
menyiapkan 70% daripada kerja keseluruhan dan berjaya mencapai penyiapan

semua kerja pada hujung bulan ke lapanbelas.

Oleh kerana kelewatan menyiapkan kerja pihak Arkitek telah memberi nasihat
kepada Majikan untuk mengenakan gantirugi yang ditaksirkan keatas Kontraktor
untuk tempoh selama 180 hari. Buat masa kini, pihak Universiti mula menolak
daripada bayaran kemajuan Kontraktor amaun RM2,000.00 sehari untuk
kos menyewa rumah-rumah untuk penuntut-penuntut vang tidak diberikan
tempat di asrama baru.
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Bincangkan hak-hak pihak kontraktor dan Majikan masing-masing

a) Terangkan perbezaan di  antara " gantirugi yang ditaksirkan "
dengan " penalti ".

(25 markah)

b) Terangkan implikasi - implikasi pengeluaran  Sijil  Penyiapan

Praktikal ( Certificate of Practical Completion) di dalam konteks
Borang Kontrek PAM.

(25 markah)

Syarikat ABC ialah Kontraktor untuk kerja membina sebuah hotel untuk SK
Corporation berasaskan Kontrek PAM (dengan Kuantiti).

Arkitek telah memberi beberapa arahan pada masa pembinaan antaranya ialah:

i) Menjalankan kerja pindaan kemasan lantai dan dinding. Oleh kerana kadar
untuk kemasan baru tidak disenaraikan di dalam Bil-Bil Kuantiti pihak
Kontraktor memberikan syarat kerja pindaan akan dijalankan
jika Arkitek menerima sebutharga kadar-kadar
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yang ditawarkan oleh Kontraktor hendaklah  dikurangkan
sebanyak 20% . Kerja-kerja pindaan  tidak dijalankan hingga
dua bulan kemudian selepas Kontraktor bersetuju mengurangkan
kadar-kadar sebanyak 15%.
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i) Mengugurkan kerja-kerja ~ genting daripada Kontrek  ekoran
keputusan kerajaan untuk  mengurangkan  duti  import
untuk  marbel  supaya kerja marbel boleh  dijalankan

a) Terangkan hak-hak dan kewajipan Kontraktor dalam kedua-
dua kes ini.

b) Beri pandangan anda jika Arkitek menasihatkan majikan untuk
gantirugi yang ditaksirkan dikenakan ke atas Kontraktor
oleh kerana kelewatan yang diakibatkan oleh sikap Kontrator
dalam kes (i) di atas.

(50 markah)
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5.

a)

b)
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Terangkan bagaimana Kontraktor akan menerima bayaran di bawah
Syarat-Syarat Kontrek PAM.

Apakah cara yang terbuka kepada Kontrektor  kecil yang
dicalonkan (Nominated Sub-Contractors) jika Kontraktor Utama gagal
membayar kepada Kontraktor-Kontraktor kecil itu selepas menerima
bayaran daripada majikan.

(50 markah)

Pertikaian telah berlaku mengenai tuntutan Kontraktor untuk gantirugi yang
berkaitan dengan lanjutan masa. Tanpa berusaha untuk menyelesaikan tuntutan
ini pihak Arkitek mengeluarkan Sijil Akhir manakala pihak Kontraktor
mengambil tindakan mahkamah dengan harapan keputusan cepat boleh dicapai.

Memandangkan Borang-Borang Kontrek PAM digunakan di dalam kes ini,
terangkan cara-cara yang terbuka kepada pihak majikan untuk mengatasi
tindakan Kontraktor ini.

Terangkan juga prosidur yang terlibat sekiranya kedua-dua pihak ingin
menyerahkan pertimbangan ini kepada seorang Timbangtara.

(20 markah)
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