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RMK 456 - Pengurusan Projek Binaan

Masa : (3 jam)

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan

ini.

Jawab EMPAT soalan sahaja.

1.

Nyatakan perbezaan di antara pemborong-pemborong yang
mengamalkan strategi global dan mereka yang tidak.

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)
(c)

(25 markah)

"Pengeluar-pengeluar simen telah lama bersubahat
untuk memaksimumkan keuntungan mereka®

Bincangkan.
Faktor-faktor apakah yang diambilkira dalam
menentukan di manakah kilang-kilang simen Adi-
tempatkan?

Nyatakan cabaran-cabaran industri simen di masa
hadapan.

(25 markah)
Terangkan kaedah-kaedah perolehan tradisional dan
bukan tradisional,
Berikan kelebihan dan kekurangan setiapnya.

Mengapakah wujudnya pendekatan yvyang berbeza-beza
di tanah air kita?

(25 markah)
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(a) "Klien memainkan peranan yang penting dalam
menentukan kejayaan proses pembinaan". Bincangkan.

(b) Mengapakah organisasi klien Susah untuk membuat
keputusan muktamad bagi projek yang dibiayainya?

(25 markah)

Apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh kontraktor
apabila membuat pilihan sama ada untuk melakukan sesuatu
aktiviti di dalam proses pembinaan bersendirian atau

menggunakan pemborong kecil?
(25 markah)
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