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Please check that this examination paper consists of EIGHT (8) pages of printed 
materials before you begin answering the questions. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN (8) muka surat 
yang bercetak sebelum anda mula menjawab soalan]. 
 
 
Instructions : This paper contains FOUR (4) parts. ALL PART IS COMPULSORY. 
EACH PART MUST BE ANSWERED IN A SEPARATE BOOKLET. 
 
[Arahan : Kertas ini mengandungi EMPAT (4) bahagian soalan. SEMUA 
BAHAGIAN WAJIB DIJAWAB. 
SETIAP BAHAGIAN MESTI DIJAWAB DALAM BUKU JAWAPAN YANG 
BERASINGAN.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah digunapakai.] 
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PART A/BAHAGIAN A  
Answer all questions/ Jawab semua soalan 
  

1. (a). ‘Take corrective actions when necessary’ is one of the key elements 
addressed in the Ten Commandments. As a person responsible to 
ensure ‘a project’ can be delivered on time and within budget, decribe 
how do you draw out an effective contigency plan related to human 
resource. Explain the key indicators to be in included in your contigency 
plan.  

 
'Ambil tindakan pembetulan apabila perlu' adalah salah satu elemen 
utama yang dikemukakan dalam “Ten Commandments”. Sebagai 
seorang yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan 'suatu projek' 
dapat disiapkan tepat pada masa dan dalam bajet, terangkan 
bagaimana anda merencanakan satu rancangan luar jangkaan 
berkesan berkaitan dengan sumber manusia. Jelaskan penunjuk utama 
yang akan dimasukkan ke dalam rancangan luar jangkaan anda.   
 

      [10 marks/markah] 
 
 (b). As an employer, “open minded” approach is one of the negotiation 

skills highlighted under communication management that can be used 
to solve problems either personal or work-related of your employees. 
Describe how this approach can be used effectively and efficiently in 
the real workplace.  

   
  Sebagai seorang majikan, pendekatan "berfikiran terbuka" ialah salah 

satu kemahiran perundingan yang ditekankan di bawah pengurusan 
komunikasi yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah 
pekerja anda samada peribadi atau berkaitan kerja. Terangkan 
bagaimana pendekatan ini boleh digunakan dengan berkesan dan 
cekap di tempat kerja sebenar. 

  [15 marks/markah] 
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PART B/ BAHAGIAN B 
Answer all questions/ Jawab semua soalan 
 
2.   Convertors Blue Company operates an auto recycle business in Green 

Industrial Park. The firm is considering to replace one of the machines it uses 
to crush scrapped automobiles. The following information is the summary of 
the new and old machine costs: 

 
Syarikat Convertors Blue menjalankan sebuah perniagaan kitar semula di 
Taman Perindustrian Green. Firma ini sedang menimbangkan penggantian 
salah satu dari mesin-mesinnya yang digunakan untuk menghancurkan sisa 
automobil. Maklumat berikut adalah ringkasan tentang kos-kos mesin baharu 
dan mesin lama: 

 

 
New Machine 
Mesin Baru 

Old Machine 
Mesin Lama 

Net operating income 
Pendapatan pengoperasian bersih 

RM 600,000 RM 580,000 

Annual cost of defect 
Kos tahunan kecacatan 

RM 20,000 RM 70,000 

Book value of equipment 
Nilai buku peralatan 

RM 350,000 RM100,000 

Salvage value (today)/sale price 
Nilai sisa (hari ini)/harga jualan 

N/A 
Tidak terlibat 

RM150,000 

Salvage value (year 5) 
Nilai sisa (tahun 5) 

RM 50,000 - 

Shipping cost 
Kos penghantaran 

RM 20,000 
N/A 

Tidak terlibat 

Installation cost 
Kos pemasangan 

RM 30,000 
N/A 

Tidak terlibat 

Project life (years) 
Jangkahayat projek (tahun) 

5 5 

Net operating working capital 
Modal kerja pengoperasian bersih 

RM 80,000 RM 60,000 

Salaries 
Gaji 

RM 100,000 RM 200,000 

Fringe Benefits 
Faedah-faedah Sampingan 

RM 10,000 RM 20,000 

Maintenance 
Penyelenggaraan 

RM 60,000 RM 20,000 
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 Tax rate is 30% and this firm uses 15% discount rate to evaluate machine 
purchase for its automobile scrap operation. Discount rate or discount factor 
for 5 years duration is given in the following table: 
 
Kadar cukai adalah 30% dan firma ini menggunakan kadar diskaun 15% 
untuk menilai pembelian mesin bagi operasi penghancuran sisa automobil. 
Kadar diskaun atau faktor diskaun untuk tempoh 5 tahun adalah diberi dalam 
jadual berikut: 

 

Discount rate 
Kadar diskaun 

Time in years (t) 
Masa dalam tahun (t) 

0 1 2 3 4 5 

 
15% 

 
1.0000 0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 

 
Assuming that you are working with this firm and is involved in a project to 
invest in this new machine: 
 
Andaikan bahawa anda bekerja dengan firma ini dan sedang terlibat dalam 
satu projek untuk melabur dalam mesin baharu ini:  

 
(a). Explain the benefits of determining the cash flow of a project. 
 
 Terangkan faedah-faedah mengenalpasti aliran tunai sesebuah projek. 
 

[5 marks/markah] 
 
(b). Calculate the net cash flow with the replacement of old machine. 

 
Kirakan aliran tunai bersih dengan penggantian mesin lama. 

 
[5 marks/markah] 

 
(c). Calculate the annual cash flow from Year 1 to Year 5. Cash flows for 

Year 1 to Year 4 will be the same. 
 

Kirakan aliran tunai tahunan dari Tahun 1 ke Tahun 5. Aliran tunai 
untuk Tahun 1 ke Tahun 4 adalah sama.  

 
[7 marks/markah] 
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(d). Determine the Net Present Value (NPV) for this replacement project 
based on discount rate of 15%. 

 
Tentukan Nilai Kini Bersih (NKB) untuk projek penggantian ini 
berdasarkan kadar diskaun 15%. 

 
[3 marks/markah] 

 
 
(e). Based on your assessment, is it wise for Convertors Blue Company to 

replace the older machine with the newer one? Defend your answer.  
 

Berdasarkan penilaian anda, adakah wajar bagi Syarikat Convertors 
Blue untuk menggantikan mesin lama dengan yang lebih baru? 
Pertahankan jawapan anda.  

 
[5 marks/markah] 
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PART C/ BAHAGIAN C 
Answer all questions/ Jawab semua soalan 
 
3. (a). In the engineering profession, both moral and ethical values are 

important to uphold the integrity of an engineer. As an engineer, you 
need to undertake actions to prevent corruption and unethical practice 
in the engineering profession. Discuss at least FIVE (5) actions that can 
be taken. 

 
  Dalam profesion kejuruteraan, nilai moral dan etika penting untuk 

menegakkan integriti jurutera. Sebagai seorang jurutera, anda perlu 
mengambil langkah-langkah untuk membendung rasuah dan amalan 
tidak beretika dalam profesion kejuruteraan. Bincangkan sekurang-
kurangnya LIMA (5) tindakan yang boleh diambil. 

    
   [10 marks/markah] 

 
 (b).  Engineers are always entrusted with the responsibility to implement 

projects in which the integrity and ethical standards of engineers 
sometimes will be put to test. If one of your projects has been identified 
to cause an adverse health, safety and environmental impact and is 
required to stop work for a period a time, resulting in delay and maybe 
financial losses, how would you handle the situation when there is a 
conflict between ethical obligation and cost factor? Discuss based on 
the code of ethics and professional conduct set by the Board of 
Engineers Malaysia (BEM) and the Institution of Engineers Malaysia 
(IEM). 

   

Jurutera akan sentiasa diamanahkan dengan tanggungjawab untuk 
melaksanakan projek dimana tahap integriti dan etika jurutera kadang-
kala akan diuji. Sekiranya salah satu projek anda telah dikenalpasti 
menyebabkan kesan buruk ke atas kesihatan, keselamatan dan alam 
sekitar dan memerlukan perhentian kerja untuk satu tempoh masa, 
mengakibatkan kelewatan dan mungkin kerugian kewangan, 
bagaimana anda mengendalikan situasi apabila terdapat konflik antara 
kewajiban etika dan faktor kos? Bincang berdasarkan kod kelakuan 
dan etika profesional yang ditetapkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia 
(BEM) dan Institusi Jurutera Malaysia (IEM). 

 
 [15 marks/markah] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ...7/- 



SULIT                                                                                                               EUP222 
 

-7- 
 

 

SULIT    

PART D/ BAHAGIAN D 
Answer all questions/ Jawab semua soalan 
 
4.  (a) The Environmental Quality Act 1974 (Act 127) is an act that relates to 

the prevention, abatement, control of pollution and enhancement of the 
environment, and for the purposes that connected therewith.   

 
 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) merupakan akta yang 

melibatkan pencegahan, pengurangan, kawalan pencemaran dan 
peningkatan alam sekitar, dan juga untuk tujuan-tujuan yang 
berhubungkait.   

 
(i). With reference to the Environmental Quality (Clean Air) 

Regulations 1978, explain the term “air impurities” and list out 
THREE (3) activities that this regulation is applied.   

 
Merujuk kepada Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekitar 
(Udara Bersih) 1978, jelaskan terma “bendasing-bendasing 
udara” dan senaraikan TIGA (3) aktiviti di mana peraturan ini 
boleh diaplikasikan.   

[5 marks/markah] 
 

   
(ii). Under the Environmental Quality (Sewage) Regulations 2009, in 

the case of spillage or accidental discharge of sewage, describe 
TWO (2) responsibilities that the owner of the premises must 
carry out.   

 
Di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Kumbahan) 
2009, dalam kes tumpahan atau discas kumbahan tidak 
sengaja, terangkan DUA (2) tanggungjawab yang perlu 
dilakukan oleh pemilik premis.  

[2 marks/markah] 
 

 
(iii). Explain THREE (3) duties of the environmental officers including 

the Director General of the Department of Environment 
Malaysia.    

 
Jelaskan TIGA (3) tugas para pegawai alam sekitar termasuk 
Ketua Pengarah di Jabatan Alam Sekitar Malaysia.  

[3 marks/markah] 
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(b). A construction site with a 50 hectares area in Sungai Bakap is currently 
carrying out a housing development project.  Among the activities 
executed are excavation, digging and piling that take place on site.  Mr. 
Leong is the main contractor while Mr. Jagdeep is the safety and health 
officer in charge of the construction site.  In addition, there are a total of 
20 construction workers carrying out their respective duties.   

 
Satu tapak pembinaan yang mempunyai keluasan 50 hektar sedang 
dijalankan satu projek pembangunan perumahan di Sungai Bakap.  
Antara aktiviti yang dijalankan di tapak adalah pengorekan, penggalian 
dan cerucuk. En. Leong adalah kontraktor utama sementara En. 
Jagdeep adalah pegawai keselamatan dan kesihatan yang bertugas di 
tapak pembinaan.  Secara jumlah, terdapat 20 orang pekerja binaan 
yang menjalankan tugas masing-masing. 

 
(i). Describe THREE (3) duties of the employer.  
 

Terangkan TIGA (3) tanggungjawab majikan.  
 

[4 marks/markah] 
 

 
(ii). Explain THREE (3) duties of the employees on site.   
 

Jelaskan TIGA (3) tanggungjawab pekerja di tapak bina.  
 

[4 marks/markah] 
 

(iii). During the excavation of the hillside, one of the workers was 
standing too close to the hillslope without being noticed by the 
excavator operator.  A part of the loosen soil collapsed and 
partially cover the particular worker.  In this accident, what are 
the main steps that must be taken by both the employer and the 
safety and health officer. Explain FOUR (4) important steps.   

 
Ketika pengorekan tanah di lereng bukit, salah seorang pekerja 
berdiri terlalu dekat dengan lereng bukit tanpa disedari pemandu 
jengkaut.  Sebahagian tanah telah runtuh dan telah menimbus 
separuh daripada tubuh pekerja tersebut.  Dalam kemalangan 
ini, apakah tindakan utama yang perlu diambil oleh kedua-dua 
majikan serta pegawai keselamatan dan kesihatan.  Jelaskan 
EMPAT (4) langkah utama.  

 
[7 marks/markah] 
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