UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2003/2004

September/Oktober 2003
RPK 532 - Perancangan Pembangunan

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab EMPAT soalan sahaja.

1. (a)

(c)

Perhubungan dan suasana yang baik antara Pemaju. Pengurus Projek.
Perunding dan Kontraktor akan menghasilkan sebuah projek
pembangunan vang berjaya dan berdaya maju. Bincangkan faktor-
taktor vang boleh mewujudkan suasana tersebut?

(10 markah)

Pemaju besar dan pemaju kecil mempunyai beberapa perbezaan dalam
aspek pembangunan dan pengurusan bagi projek pembangunan vang
mereka majukan. Huraikan aspek-aspek berkenaan.

(10 markah)

Berikan pendapat anda mengapakah terdapat projek pembangunan yang
tidak dapat dimajukan dengan lancar oleh sesetengah pemaju kecil
sedangkan projek berkenaan telah melalui proses perancangan vang
komprehensif dan mempunyai unsur-unsur potensi vang kuat untuk
berjaya ?

{ 3 markah)
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Aktiviti pemajuan sesebuah projek pembangunan akan melalui urutan
proses pelaksanaan yang sistematik, terancang dan menghasilkan
faedah untuk pengguna.  Huraikan_ peringkat-peringkat di dalam

pelaksanaan projek, bermula dari peringkat perancangan awal sehingga
projek dibekalkan kepada pengguna.

(10 markah)

Seorang Pengurus Projek/Penyelaras Projek akan mengamalkan kaedah
berikut bagi proses pengurusan yang efektif. iaitu:

1. Merancang dan mengatur
ii.  Menyelia dan menvelaras
ii. Mengawal

1v. Menilai.

Meskipun demikian terdapat beberapa isu dan halangan semasa
mengamalkan kaedah di atas sehingga boleh menjejaskan kelancaran
pelaksanaan projek berkenaan. Bincangkan isu dan halangan tersebut.

(15 markah)

Setiap pembangunan yang akan dilaksanakan perlu melalui proses perancangan
yang komprehensif dan mendalam. Antara peringkat awal perancangan adalah
mengenalpasti (kajian pengesanan/kajian kemungkinan) tanah-tanah vang
berpotensi dan mempunyai pelaburan yang tinggi untuk dimajukan.

(a)

(b)

(c)

Bincangkan aspek-aspek/elemen-elemen yvang perlu dikaji dan berikan
rasional atau keperluan setiap kajian berkenaan.

(15 markah)

Berikan hujah anda apakah kesannya jika aspek-aspek berkenaan tidak
dijalankan secara menyeluruh dan terperinci.

(5 markah)

Berikan satu contoh projek pembangunan yang anda fikir dibangunkan
dengan tidak mengambilkira kepentingan kajian awalan tadi.

(5 markah)
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Todaro berpendapat: “Development must be conceived of as a
multidimensional process involving major changes in social structures. popular
attitudes, and national institutions as well as the acceleration of economic
growth. the reduction of inequality and the eradication of absolute poverty”.
(Pembangunan perlu dilihat sebagai satu proses pelbagai dimensi yang
melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial. sikap dan
institusi kebangsaan. serta kepesatan pertumbuhan ekonomi. pengurangan
ketaksamaan dan penghapusan kemiskinan mutlak).

(@)  Huraikan pendapat di atas dan nyatakan pendapat anda beserta contoh-
contoh yang relevan.

(b)  Mengapakan perlu seorang perancang memahami makna pembangunan
dengan baik?

(25 markah)
Huraikan perbezaan-perbezaan utama di antara teori neo-klasikal kaunter
revolusi dengan teori pergantungan antarabangsa. Bincangkan implikasi
perbezaan ini kepada dasar pembangunan.
(25 markah)
(a)  Bincangkan secara ringkas teori Tahap Pertumbuhan Linear vang
dianjurkan oleh Rostow.

(10 markah)
(by  Pada pendapat anda. adakah teori ini dapat diterima pakai untuk

menganalisis pertumbuhan ekonomi negara sedang membangun pada
hart in1. Berikan sebab-sebab anda berpendapat demikian.

(15 markah)

-00000000-

167



